

契約変更に係る公表事項

件名	日野市道通学路等整備工事(4-1)	
件名	・人孔蓋高調整工 1箇所を追加 ・車線分離標撤去設置工 1箇所を追加	
履行終了日	変更前	令和4年10月6日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	6,523,000 円
	変更後	6,878,300 円
	増減	355,300 円
変更理由	施工に際して現場の確認を行った結果、人孔蓋高調整工が必要と判断したほか、 施工の妨げとなる車線分離標の撤去設置が必要となったため。	