

契約変更に係る公表事項

件 名	市道H37号線舗装補修(6-1)工事	
概 要	①交差点部の道路打換えを夜間施工へ変更 ②転落防止用ガードレール部材の撤去 ③アスファルト混合物区分の変更	
履行終了日	変更前	令和7年2月6日まで
	変更後	令和7年3月7日まで
契約金額 (税込)	変更前	18,150,000 円
	変更後	18,716,500 円
	増減	566,500 円
変更理由	交通管理者との協議の結果、交差点部の道路打換えを夜間に変更することの他、道路の端部まで施工するには転落防止用ガードレールの部材の取り外しが必要だと判断したため。	