

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第七小学校屋内運動場冷暖房設備設置機械設備工事	
概要	・ 消火配管の設計変更	
履行終了日	変更前	令和6年10月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	24,750,000 円
	変更後	24,512,400 円
	増減	-237,600 円
変更理由	切り回し対象である消火配管について、当初設計では65Aとなっていたが、調査の結果、50Aであることが判明したため。	