

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立平山小学校屋内運動場冷暖房設備設置機械設備工事	
概要	・ 既設水道管、ガス管、雨水管の切り回しの追加	
履行終了日	変更前	令和6年11月15日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	28,589,000 円
	変更後	30,296,200 円
	増減	1,707,200 円
変更理由	既設水道管、ガス管、雨水管の切り回しの追加を行ったため。	