

契約変更に係る公表事項

|              |                                                                                                                                                                                                       |              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 件名           | 日野市立日野第四小学校屋内運動場冷暖房設備設置建築工事                                                                                                                                                                           |              |
| 概要           | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 防球ガードの固定をインサートから通しボルトに変更</li><li>・ AC防球ガードの取付範囲合板の厚み変更</li><li>・ ブラケット取付木下地の取付</li><li>・ 屋上タラップの補強及び塗装</li><li>・ バリケードフェンスの位置変更</li><li>・ 雲梯撤去費用の計上</li></ul> |              |
| 履行終了日        | 変更前                                                                                                                                                                                                   | 令和6年10月31日   |
|              | 変更後                                                                                                                                                                                                   | 変更なし         |
| 契約金額<br>(税込) | 変更前                                                                                                                                                                                                   | 26,992,398 円 |
|              | 変更後                                                                                                                                                                                                   | 27,621,000 円 |
|              | 増減                                                                                                                                                                                                    | 628,602 円    |
| 変更理由         | 受注者より設計内容の確認請求があり調査を行った結果、防球ガードの固定方法の変更や、AC防球ガードの取付範囲合板の厚みが当初設計と異なっていたこと、ブラケットの取付に際し出幅調整用下地が必要となる等の事象が判明したため。                                                                                         |              |