

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立仲田小学校トイレ改修建築工事	
概要	①木製建具撤去跡モルタル補修の追加 ②2・3階女子トイレ手洗い脇の棚造作の新設の追加 ③トイレ内の既設窓ヘストッパーの新設の追加 ④ベンチ、サッシ木枠、一方枠のクリア塗装の追加	
履行終了日	変更前	令和6年12月16日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	40,064,748 円
	変更後	40,657,100 円
	増減	592,352 円
変更理由	当初の設計と現場状況の不一致があり、建具撤去跡にモルタルによる補修や女子トイレ手洗い脇の棚造作の新設が必要となったため。また、既設窓へのストッパーや仕上げ塗装が必要と判断されたため。	