

契約変更に係る公表事項

件 名	日野市立仲田小学校屋外教育環境施設整備工事(第一期)	
概 要	①体育倉庫に関して建築指導課との協議の結果、計画通知の出し直しが必要となり、併せて一部躯体形状及び仕上げの仕様を変更 ②メッシュフェンスの範囲の変更 ③グラウンド舗装の範囲の変更 ④残土処分の追加 ⑤仮設倉庫の設置	
履行終了日	変更前	令和7年3月10日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	83,336,000 円
	変更後	89,698,400 円
	増減	6,362,400 円
変更理由	体育倉庫に関して建築指導課と協議の結果、計画通知の出し直しと一部躯体形状および仕上げの仕様変更となったため。また、当初の設計と差異があり、メッシュフェンスの範囲の変更やグラウンド舗装範囲の変更、残土処分の追加等が必要なことが判明したため。	