

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第六小学校屋内運動場冷暖房設備設置建築工事	
概要	契約期間 変更前 令和6年6月7日から令和6年11月15日 変更後 令和6年6月7日から令和7年 1月17日	
履行終了日	変更前	令和6年11月15日
	変更後	令和7年1月17日
契約金額 (税込)	変更前	変更なし
	変更後	
	増減	
変更理由	設置が必要な肋木について、納まり寸法の関係でメーカー技術者による施工が必要となった。工期内にメーカー技術者の手配が難しいことから工期を延長するもの。	