

契約変更に係る公表事項

件 名	日野市立日野第七小学校トイレ改修建築工事	
概 要	①二方枠、三方枠、見切り材、飾り棚に使用する木材を集成材へ変更 ②二方枠を見切り材、見切り材・上枠を二方枠へ変更 ③廊下側 木製巾木の取り止め ④廊下側 天井点検口の取り止め ⑤ＰＳ点検口 ４５０角から３００角へ変更 ⑥北側外壁 ひび割れ補修の取り止め	
履行終了日	変更前	令和7年1月17日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	43,577,600 円
	変更後	42,463,300 円
	増減	－1,114,300 円
変更理由	使用木材等において、現地の施工状況と設計図書との不整合箇所が発見されたため受注者に対し是正の指示を行った。協議の結果、不整合箇所にかかる理由を付し現状を存置とすることとなったため減額を行う。また、当初の設計と現場状況の不一致があり、二方枠を見切り材、見切り材・上枠を二方枠に変更する等の変更が必要となったため。	