

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立豊田小学校校舎大規模改造電気設備工事	
概要	日野市立豊田小学校校舎大規模改造建築工事の設計変更に伴う工期の延長及び契約金額の増額	
履行終了日	変更前	令和8年7月31日
	変更後	令和9年3月31日
契約金額 (税込)	変更前	179,190,000 円
	変更後	189,706,000 円
	増減	10,516,000 円
変更理由	建築工事の補修工事及び断熱化工事の追加に伴い、その建築工事の工期が延伸となることにより、本件電気設備工事の工期も延伸する必要があるため。また工期の延伸により、共通仮設費及び現場管理費、一般管理費の増額が必要となるため□	