

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立豊田小学校校舎大規模改造換気空気調和設備工事	
概要	契約金額の増額	
履行終了日	変更前	令和9年3月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	134,519,000 円
	変更後	141,526,000 円
	増減	7,007,000 円
変更理由	建物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般について、インフレーションによる急激な価格変動が生じたため、日野市契約約款（工事）第25条第6項の適応に伴う契約金額の変更を行う	