

契約変更に係る公表事項

件名	市道H37号線舗装補修(6-1)工事	
概要	道路打換工（舗装版打換）を切削オーバーレイ工（表層打換）に変更	
履行終了日	変更前	令和7年3月7日
	変更後	変更なし
契約金額 （税込）	変更前	18,716,500 円
	変更後	18,535,000 円
	増減	-181,500 円
変更理由	支道において、当初は既設アスファルトt=5cmと想定していたが、試掘調査により既設アスファルトt=15cmであることが判明したため、道路打換工（舗装版打換）を切削オーバーレイ工（表層打換）に変更します。	