

契約変更に係る公表事項

件 名	浅川右岸第三処理分区(R6-1)人孔蓋取替工事	
概 要	①交通誘導員の追加 ②転落防止梯子の追加 ③調整コンクリートブロックの数量変更	
履行終了日	変更前	令和7年2月28日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	21,004,740 円
	変更後	23,194,099 円
	増減	2,189,359 円
変更理由	①京王バスとの協議による施工日数の増及び、交通管理者との協議に伴い、交通誘導員の追加が必要になったため。 ②出来高を集計した結果、「調整コンクリートブロック等据付工」の増減等、複数の工種で数量の変更が必要となったため。	