

契約変更に係る公表事項

件名	さくら第一学童クラブ増築建築工事	
概要	①コンクリートガラの撤去数量の変更 ②ブロック塀の撤去・新設数量の変更 ③発生土の処分数量の変更 ④外構花壇の位置及び境界石の数量変更 ⑤菜園の境界石の床付の追加 ⑥屋根の仕上げ材の変更	
履行終了日	変更前	令和7年3月14日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	78,100,000 円
	変更後	80,920,400 円
	増減	2,820,400 円
変更理由	当初の設計と現場状況の不一致があり、コンクリートガラの撤去数量の変更やブロック塀の撤去・新設の数量変更等が必要となったため。また、菜園の境界石の床付に追加や屋根仕上げ材の変更が必要と判断されたため。	