

契約変更に係る公表事項

件名	さくら第一学童クラブ増築機械設備工事	
概要	①既存トイレ床下配管をするため、基礎の貫通処理を追加 ②改修トイレに給気口を新設するため、壁貫通処理を追加 ③既存トイレに設置されていた電気温水器の撤去追加	
履行終了日	変更前	令和7年3月14日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	16,830,000 円
	変更後	16,963,100 円
	増減	133,100 円
変更理由	当初設計と現場の状態に不一致があったことにより、トイレ床下配管の基礎の貫通処理や給気口設置の壁貫通処理等が必要であることが判明したため	