

契約変更に係る公表事項

件名	幹線市道Ⅱ-38号線舗装補修(6-1)工事	
概要	補助 殻運搬・処分(As)V=29m3をV=68m3に変更する。 土砂等運搬・処分(路盤材)V=127m3をV=84m3に変更する。 市費 濁水処分V=0.14m3をV=0.17m3に変更する。 交通誘導警備員N=2人をN=12人に変更する。	
履行終了日	変更前	令和7年3月10日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	11,220,000 円
	変更後	11,643,500 円
	増減	423,500 円
変更理由	当初は既設アスファルトt=5cmと想定していたが、豊田四丁目42番地側の半幅が既設アスファルトt=15cmとなっていることが判明し、アスファルト殻の運搬処分が増加し、路盤材の運搬処分が減少したため。 また、交通管理者との協議により、踏切付近の歩行者等の安全確保のため交通誘導警備員の配置人数を増加したため。	