

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第四小学校屋内運動場冷暖房設備設置電気設備工事	
概要	・機械警備センサーの取外、再取付及び配線の切り回し	
履行終了日	変更前	令和6年10月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	4,290,000 円
	変更後	4,380,200 円
	増減	90,200 円
変更理由	機械警備センサー用配線が室内機設置場所と干渉するため、機械警備センサーの取り外し、再取り付け及び配線の切り回しの追加が必要となったため。	