

契約変更に係る公表事項

件名	大栗四号処理分区(R7-1)人孔蓋取替工事	
概要	7月から8月の猛暑の影響により、屋外にて実施の事前調査に当初の予定以上の時間を要したため、工期を延長する。	
履行終了日	変更前	令和7年11月13日
	変更後	令和7年12月12日
契約金額 (税込)	変更前	30,140,000 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	7月から8月の猛暑の影響により、屋外にて実施の事前調査に当初の予定以上の時間を要したため。	