

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立東光寺小学校屋内運動場冷暖房設備設置建築工事	
概要	<ul style="list-style-type: none">・ 内部仮囲い、床養生の中止・ 屋内運動場付近の高木伐採・ 防球ガード特注政策・ 屋内運動場裏手側の樋改修・ 樋改修部分の落ち葉除け蓋の設置	
履行終了日	変更前	令和7年11月28日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	33,302,896 円
	変更後	36,382,500 円
	増減	3,079,604 円
変更理由	<p>既存のドア枠等と干渉防止のため防球ガードの特注製作が必要となったため。また、改修中の体育館屋根について、山側（南側）の雨樋部分から漏水が確認されたため、漏水対策改修を追加するもの。加えて、想定よりも周囲の高木が多く、落葉が多いため、雨樋の横樋部分が詰まりやすくなっている状況を改善するため、葉除け蓋を設置するもの。</p>	