

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立東光寺小学校屋内運動場冷暖房設備設置機械設備工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"><li>・ドレン配管ルートの変更</li><li>・犬走部の機械はつりを追加</li></ul>	
履行終了日	変更前	令和7年11月28日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	28,556,000 円
	変更後	28,677,000 円
	増減	121,000 円
変更理由	設計と現場の不一致があり、ドレン配管ルートの変更や犬走部の機械はつりの追加が必要となったため。	