日野市まちづくりマスタープラン改訂【H29-30スケジュール案】

コア会議　資料5

平成29年度：5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成30年度：4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

計画検討

まちづくりMP改訂

- **改訂方針・全体構成**（序章 前提条件の整理）
  - ○前提条件の整理
  - ○改訂方針
  - ○全体構成
- **将来都市像**（第1部 グランドデザイン）
  - ○基本姿勢・基本理念
  - ○基本的な考え方
  - ○将来都市像
    - ・都市構造
    - ・土地利用の方針
- **全体構想**（第2部 都市計画マスタープラン）
  - ○土地利用基本計画
  - ○まちづくり基本計画
    - ・基本方針　・主要事業　・方針図
- **地域別構想**（第2部 都市計画マスタープラン）
- **計画の実現に向けて**（第3部 今後の課題と展望）
- **マスタープラン（案）**
- パブリックコメントの実施
- 都市計画審議会への付議
- **改訂マスタープラン策定**
- 議会議決

立地適正化計画策定

- **策定方針**
  - ○立地適正化計画とは
  - ○課題と策定方針
  - ○区域設定（検討案）
- **計画検討**
  - ○居住誘導区域（案）
  - ○都市機能誘導区域（案）
  - ○誘導施策の考え方
- **計画素案**
  - ○立地適正化計画（素案）
  - ○誘導施設
  - ○誘導施策
- **計画案**
- **立地適正化計画（案）**
- パブリックコメントの実施
- 都市計画審議会への付議
- **立地適正化計画策定**
- 議会議決

庁内会議等

- MP
- 立適

まちづくりMP検討会議

コア会議

- ◎7/27 **第1回**
  - ・計画改訂の方向性の確認
  - ・計画改訂に関する主要なテーマの設定
- ◎9/22 **第2回**
  - ○グランドデザインの改訂方針
  - ○まちづくり基本計画の改定方針
- ◎11/7 **第3回**
  - ▶まちづくり基本計画の検討-①
- ◎12/11 **第4回**
  - ▶まちづくり基本計画の検討-②
- ◎2/15 **第5回**
  - ・将来の都市空間の構造
  - ▶地域別構想の検討-①
- ◎3/15 **第6回**
  - ▶地域別構想の検討-②
- **第7回**
  - ○立地適正化計画について
  - ▶マスタープラン案の確認①
- **第8回**
  - ○計画の実現に向けて
  - ▶マスタープラン案の確認②
- **第9回**
  - ○計画書の内容確認・取りまとめ
- **第10回**
  - ○最終報告

テーマ別意見交換会

- ◎6/5 **第0回**
  - ・オリエンテーション（改訂の全体像と課題の共有）
  - ・個別テーマのアイデア検討
- ◎9/30 **第1回**
  - ・オリエンテーション（改訂の全体像と課題の共有）
  - ・個別テーマの施策の方向性の検討
- ◎11/25 **第2回**
  - ・検討成果の振り返り
  - ・まちづくり計画への反映について
- ◎3/4 **第3回**
  - ・検討成果の取りまとめ
  - ・計画への反映内容の整理
- コア会議、意見交換会の資料公開

地域別意見交換会

- ◎6/17～18 **第1回**
  - ・地域別の現状と課題（見直しの前提条件）の共有
  - ・空間資源と活動資源の洗い出し～活用方策の検討
- ◎8/10・9/12 **補足開催**（3校区）
- **第2回**
  - ・地域別構想の検討
  - ・地域の現状（人口動向・利便性・安全性）とまちづくり方針についての意見交換
- ・日野市内の活動拠点への組織的アプローチ