日野市保育の質ガイドライン（第2版）策定スケジュール

【資料１】

令和8年度

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委員会	日程		5/12(火)			8/25(火)	9/18(金)		11/24(火)		1/26(火)		
	内容		【第20回】 ・新規事例確認、 担当園決定 等			【第21回】 ・原稿確認(30事例くらい)(90分) ・WGの進め方(10分) ・WG演習(20分)	【第22回】 ~~・ガイドライン本体の検討~~ ・WG見学（ブラッシュアップの最初のほうくらいまで） ・原稿確認（10事例くらい）		【第23回】 ・WG（第１回）修正原稿確認(30分) ・ガイドライン本体の検討（第４章、第５章、チェックリスト、ＷＧ個人名載せるか　など）(90分)		【第24回】 ・WG（第２回）修正原稿確認(60分) ~~・ガイドライン本体の検討~~ ・ガイドライン本体確認(30分) ・発行に向けた検討(30分)	・第２版原稿最終確認(2/26〆) ※メールで確認依頼	
ワーキング	日程						9/18(金)		11/24(火)		1/26(火)		
	内容						【第１回】 ・趣旨説明等(20分) ・事例紹介(日野・多摩平幼稚園)(15分) ・ワーク説明(10分) ・アイスブレイク(10分) ・ブラッシュアップ（各グループ２事例）(30分×2) ・集合写真（5分）		【第２回】 ・アイスブレイク(10分) ・ブラッシュアップ（各グループ３事例）(30分×3) ・感想、交流（フリートーク）(20分)		~~・第３回（ブラッシュアップ等）※最終~~ ※予備		
事務局			・メール依頼文作成		・原稿締め切り (〆切り　7/21)	・校正原稿整理	・新規原稿の作業準備	→		→	・データ化に向けての準備	→	・データ化、発行
			・原稿依頼メール配信（5/15 ） ・意向・概要調査（５/22締切）		・校正開始	・委員会・ワーキング資料作り	・新原稿校正開始 （W.Gの意見を踏まえて）		・新原稿校正開始 （W.Gの意見を踏まえて）		・新原稿校正開始 （W.Gの意見を踏まえて）		