契約変更に係る公表事項

件　　名	水防センター建設工事	
概　　要	・契約金額の増額	
履行終了日	変更前	令和8年10月30日
	変更後	変更なし
契約金額 （税込）	変更前	133,320,000　円
	変更後	134,288,000　円
	増減	968,000　円
変更理由	物価や賃金等の変動に伴う価格水準全般について、インフレーションによる急激な価格変動が生じたため、日野市契約約款（工事）第２５条第６項の適応に伴う契約金額の変更を行うもの。	