契約変更に係る公表事項

| 件　　名 | 日野市立まんがんじ児童館改築機械設備工事 | |
|---|---|---|
| 概　　要 | ・ドレン管に逆止弁を追加<br>・屋外手洗いにバルブを追加<br>・二重計上のあったドレン管の保温材の削除 | |
| 履行終了日 | 変更前 | 令和8年11月30日 |
| | 変更後 | 変更なし |
| 契約金額<br>（税込） | 変更前 | 54,153,000　円 |
| | 変更後 | 53,934,800　円 |
| | 増減 | 218,200　円 |
| 変更理由 | ドレン管に逆止弁の追加や屋外手洗いにバルブの追加が必要となったため。また、当初の設計上で二重計上があったドレン管の保温材について削除をするもの。 | |