契約変更に係る公表事項

件　　名	防火水槽撤去工事	
概　　要	・駐車場として借用した実践女子大学グラウンドの芝生及び門扉の原状回復に係る費用の増額及び工期の延長 ・土留壁（親杭）の本数変更　26本→22本	
履行終了日	変更前	令和8年7月31日
	変更後	令和8年10月15日
契約金額（税込）	変更前	26,196,500　円
	変更後	28,257,900　円
	増減	2,061,400　円
変更理由	工事期間中の駐車場として、実践女子大学グラウンドの一部を使用していたが、芝生の枯死や門扉の損傷が生じたため、原状回復費用を増額するもの。 また、原状回復に伴う工期延長を行うもの。 その他、設計と現場の不一致があった個所について変更を行うもの。	