契約変更に係る公表事項

件　　名	市道L16号線歩道舗装補修工事(8-1)	
概　　要	・舗装版破砕・表層工　A=265㎡をA=273㎡に変更 ・切根処分V=4m3をV=0.05m3に変更 ・交通誘導警備員N=33人をN=38人に変更	
履行終了日	変更前	令和8年10月16日
	変更後	変更なし
契約金額（税込）	変更前	8,250,000　円
	変更後	8,374,300　円
	増減	124,300　円
変更理由	当初の想定と現場の状況が異なっており、舗装版破砕・表層工や殻運搬、切根処分数量の変更を行う必要があったため。また、バス事業者との協議により交通誘導員の増員が必要となったため。	