契約変更に係る公表事項

件　　名	日野市立南平小学校トイレ改修電気設備工事	
概　　要	・照明器具の取外再取付と新設数量の変更 ・仮設備内容の変更 ・熱線センサー操作ｽｲｯﾁの仕様の変更 ・PS内感知器の数量の変更 ・内訳書数量の訂正	
履行終了日	変更前	令和9年3月24日
	変更後	変更なし
契約金額 （税込）	変更前	8,910,000　円
	変更後	8,981,500　円
	増減	71,500　円
変更理由	設計と現場の不一致があり、照明器具の数量変更や仮設備の内容、熱戦センサー操作スイッチの仕様変更等の必要が生じたため。	