

コア会議 資料9

		平成29年度												平成30年度						
		5月		6月	7月		8月	9月		10月	11月		12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月～
計画 検討	まちづくりMP改訂	改訂方針・全体構成 (序章 前提条件の整理)			将来都市像 (第1部 グランドデザイン)			全体構想 (第2部 都市計画マスタープラン)			計画の実現 に向けて								改訂マスタープラン策定	
	立地適正化計画策定				策定方針			計画検討			計画素案								立地適正化計画策定	
庁内 会議等	MP			○			○		○		○			○						
	立適						○		○		○			○						
コア会議					◎7/27 第1回 ・計画改訂の方向性の確認 ・計画改訂に関する主要なテーマの設定			◎9/ 第2回 ・将来都市像、土地利用方針等 ・まちづくり基本計画			◎11/ 第3回 ・WG結果を踏まえた計画素案の検討				◎1/ 第4回 ・計画案の作成報告 ・改訂後の計画の実現に向けて					
まちづくりMP検討会議		◎6/5 第1回 ・オリエンテーション(計画改訂の全体像と検討テーマの共有) ・個別テーマの課題に対する対策のアイデア検討						◎9/ 第2回 ・個別テーマの施策の方向性の検討 ・生活拠点のあり方の検討			◎11/ 第3回 ・検討成果の取りまとめ ・計画への反映内容の整理									
地域別意見交換会		◎6/17～18 第1回 ・地域別の現状と課題(見直しの前提条件)の共有 ・空間資源と活動資源の洗い出し～活用方策の検討			◎8/ 第1回(補足開催) ・3校区						◎10/ 第2回 ・第1回意見交換結果をふまえた空間資源の活用方策について ・暮らし方の目標と必要な取り組みの確認									