

日野市保育の質ガイドライン(第2版)策定スケジュール

令和8年度

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
委員会	日程		5/12(火)			8/25(火)	9/18(金)		11/24(火)		1/26(火)		
	内容		・新規事例確認、 担当園決定 等			・原稿確認	・ガイドライ ン本体の検討		・ガイドライ ン本体の検討		・ガイドライ ン本体の検討 ・発行に向け た検討		
ワーキング	日程						9/18(金)		11/24(火)		1/26(火)		
	内容						・第1回（ブ ラッシュアッ プ等）		・第2回（ブ ラッシュアッ プ等）		・第3回（ブ ラッシュアッ プ等）※最終		
事務局			・メール依頼文作成		・原稿締め切り (ㄨ切り 7/20)	・校正原稿整理	・新規原稿の 作業準備				・データ化に 向けての準備		
			・原稿依頼メール配 信 (5/15) ・意向・概要調査 (5/22締切)		・校正開始	・委員会・ワーキ ング資料作り	・新原稿校正 開始 (W.Gの意見 を踏まえて)	→	・新原稿校正 開始 (W.Gの意見 を踏まえて)	→	・新原稿校正 開始 (W.Gの意見 を踏まえて)	→	・データ化、 発行