

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第六小学校屋内運動場冷暖房設備設置電気設備工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・配線用保護配管サイズ変更 ・配線敷設方法の変更 	
履行終了日	変更前	令和6年11月15日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	3,740,000 円
	変更後	3,605,800 円
	増減	-134,200 円
変更理由	配線用保護配管のサイズ変更と配線敷設方法の変更を行ったため。	