

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立仲田小学校トイレ改修電気設備	
概要	・ 人感センサーの位置変更 3箇所 ・ 人感センサー追加 5箇所 ・ 1階外階段照明器具の撤去新設 1台 ・ ブランクプレート取りやめ 8枚 ・ バリアフリースイッチ内リモコン洗浄ユニット用コンセントとりやめ 1個	
履行終了日	変更前	令和6年12月16日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	6,710,000 円
	変更後	6,915,700 円
	増減	205,700 円
変更理由	日総建第258号による設計図書の変更に伴い、契約金額の変更が必要となったため。	