

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第七小学校屋内運動場冷暖房設備設置電気設備工事	
概要	・配線用保護配管サイズ変更 ・配線敷設方法の変更	
履行終了日	変更前	令和6年10月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	3,960,000 円
	変更後	2,994,200 円
	増減	-965,800 円
変更理由	8月6日付設計変更に伴い、変更が必要と判断されたため。	