

契約変更に係る公表事項

件名	浅川右岸第三処理分区(R6-1)人孔蓋取替工事	
概要	契約期間 (当初) 令和6年10月7日 から 令和7年1月31日 まで (変更) 令和6年10月7日 から 令和7年2月28日 まで	
履行終了日	変更前	令和7年1月31日
	変更後	令和7年2月28日
契約金額 (税込)	変更前	変更なし
	変更後	
	増減	
変更理由	京王バスの運行ルートでの施工に際し、運行管理者との協議により通行止めをせずに敷き鉄板等で養生をしたうえで、バスを通しながら施工をすることとなり、作業の一時中断時間が生じたことで人孔蓋取替工に時間を要したため、工期内に工事を完成することができないことから工期を延長変更する。	