

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立豊田小学校校舎大規模改造建築工事	
概要	コンクリート躯体の補修工事 (1) コンクリート躯体の健全化 ・改修箇所：既存校舎棟3、4階の計25箇所 ・改修内容：梁と壁の接合部、壁、柱、梁の設備ダクト貫通部におけるコンクリート躯体の除去及び打設 (2) コンクリート躯体の表面的補修 ・改修箇所：既存校舎棟3、4階 ・改修内容：クラック、浮きなどのコンクリート表面上の補修 断熱化工事 (1) 窓ガラスの複層ガラス化 ・改修箇所：既存校舎棟1～4階の各居室及び廊下等の窓 ・改修内容：学校用強化ガラス（単層）を学校用強化Low-E複層ガラスに変更 (2) 最上階における天井面の断熱材充填 ・改修箇所：既存校舎棟4階及び旧給食棟の天井面 ・改修内容：躯体（室内側）天井面に断熱材100mm厚を吹付	
履行終了日	変更前	令和8年7月31日
	変更後	令和9年3月31日
契約金額 （税込）	変更前	941,600,000 円
	変更後	1,163,657,000 円
	増減	222,057,000 円
変更理由	解体工事の施工に際し、コンクリート躯体に補修が必要な箇所が確認され、補修工事を追加するため。また、気候変動対策の一環として、学校施設における環境性能向上の重要性を踏まえ、断熱化工事を追加するため。	