

本事業の全体スケジュール（令和 7 年度 修正版）

年度	内容	
R6	基本構想の策定	8/9（金） 15～17 時 第 1 回検討委員会
		10/7（月） 15～17 時 第 2 回検討委員会
		11/11（月） 15～17 時 第 3 回検討委員会
		1/24（金） 15～17 時 第 4 回検討委員会
		2 月～ 3 月 基本構想（案）に対するパブリックコメント・ 市民説明会の実施
		3 月 基本構想の公表
R7	基本計画の策定	第 5 回検討委員会 ・ 基本構想（素案）策定後の経過報告 ・ 今後のスケジュールの共有 ・ 再編計画の検討①
		7/14（月）～7/18（金） 対象：日野第一小学校、日野第一中学校 小中学生 1,000 人アンケート
		7/29（火） 10～12 時 場所：中央公民館講座室 A・B 市民座談会
		8/14（木） 15～17 時 場所：日野市役所本庁舎 505 会議室 第 6 回検討委員会 ・ 再編計画の検討② ・ 管理運営計画の検討①
		10/6（月） 15～17 時 場所：日野市役所本庁舎 505 会議室 第 7 回検討委員会 ・ 再編計画の検討③ ・ 管理運営計画の検討②
		11/10（月） 15～17 時 場所：中央福祉センター 集会室 第 8 回検討委員会 ・ 基本計画（素案）の提示
		12/15（月） 15～17 時 場所：日野市役所本庁舎 505 会議室 第 9 回検討委員会 ・ 基本計画（案）の提示
		2 月頃～ 基本計画（案）に対するパブリックコメント・ 市民説明会
		3 月 基本計画の公表
R8	複合施設の設計・建設	設計
R9		
R10 頃		着工目標