

契約変更に係る公表事項

件 名	日野市立日野第八小学校トイレ改修機械設備工事	
概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1階の天井裏給水管から、設計図書にない系統（外部水栓）への給水管が確認されたことによる再接続。 ・ 中水系統メイン管（1階廊下天井裏）からトイレ系統への分岐部にある既存65Aバルブの止水が甘いことが判明したため、トイレ天井内にGV65Aを追加。 ・ 自動エア抜き弁を吸排気弁に変更。 ・ 床スラブ貫通コア抜きのスラブ厚さ仕様を、200mmから300mm程度に変更。 	
履行終了日	変更前	令和7年12月26日
	変更後	変更なし
契約金額 （税込）	変更前	29,480,000 円
	変更後	29,971,700 円
	増減	491,700 円
変更理由	<p>設計と現場の不一致があり、1階の天井裏給水管から設計図書にない系統（外部水栓）への給水管が確認されたため、再接続するため。また、既存65Aバルブの止水が甘いことが判明し、トイレ天井内にGV65Aを追加変更するもの。その他、床スラブ貫通コア抜きのスラブ厚さ等の仕様変更が必要と判断されたため。</p>	