


今後の検討スケジュールについて

1 検討委員会の役割：日野市立病院の在り方に関する検討及び提言書の提出



※ 再建方針の策定にあたっては、パブリックコメント（又は市民説明会）の実施、関係者との協議等を経た上で確定します。

2 検討スケジュールについて（予定）

今後の検討委員会開催予定時期と主な内容

開催時期	日付	開催回	主な内容（更新）
令和 8 年 5 月	5 月 19 日	第 1 回	日野市立病院の状況
6 月	6 月 15 日	第 2 回	市のビジョンの方向性の共有、経営悪化の構造的原因の整理
7 月	7 月 21 日	第 3 回	日野市立病院の役割・機能・規模を考える（審議）
8 月	（調整）	第 4 回	日野市立病院の役割・機能と規模の方向性をまとめる（審議）
10 月	（調整）	第 5 回	提言書案について（確認）
10 月		-	提言書の確定 検討委員会から市へ提言書の提出

※ 委員会の進行や日程調整等により、開催時期が前後する可能性があります。

<進行上の特記事項>

会議終了時に「決定事項／保留事項（理由）／次回までの検討事項（担当・期限）」を確認します。