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第１回

・計画改訂の

方向性の確

認

・計画改訂に

関する主要
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第１回

・地域別の現状と課題

（見直しの前提条件）

の共有

・空間資源と活動資源の

洗い出し

～活用方策の検討

第１回

・オリエンテー

ション（計画改訂

の全体像と検討

テーマの共有）

・個別テーマの課

題に対する対策の
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・計画案の

作成報告

・改訂後の

計画の実

現に向け

て
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第３回

・検討成果の取

りまとめ

・計画への反映

内容の整理

第２回

・個別テーマ

の施策の方向

性の検討

・生活拠点の

あり方の検討

第２回

・将来都市

像、土地利

用方針等

・まちづく

り基本計画

第３回

・WG結果を踏

まえた計画素

案の検討
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◎7/27 ◎9/ ◎11/ ◎1/

◎6/17～18 ◎10/

第２回

・第１回意見交換結果をふ

まえた空間資源の活用

方策について

・暮らし方の目標と必要な

取り組みの確認

改訂方針･全体構成
（序章 前提条件の整理）

計画の実現

に向けて

全体構想
（第2部 都市計画マスタープラン）

将来都市像
（第1部 グランドデザイン）

素案まとめ

策定方針

○ 前提条件の整理

（社会情勢の変化）

（日野市の概況）

（改訂にあたっての

検討課題）

○改訂方針

○全体構成

○基本姿勢･基本理念

○基本的な考え方

○将来都市像

・都市構造（図）

・土地利用の方針

○土地利用基本計画

○まちづくり基本計画

・基本方針、主要事業一覧、

方針図

○ ○ ○ ○ ○

◎6/5 ◎9 / ◎11/

地域別構想
（第2部 都市計画マスタープラン）

○現状と課題 ○暮らし方の目標

○必要な取り組み、プロジェクト

○立地適正化計画とは

○課題と策定方針

○区域設定（検討案）

計画検討

○居住誘導区域（案）

○都市機能誘導区域（案）

○誘導施策の考え方

計画素案

○立地適正化

計画（素案）

○誘導施設

○誘導施策

○まちづくり

マスタープ

ラン

（素案）

○ ○ ○○

（最終調整）

○

○

（最終調整）

◎8 /

第１回

（補足開催）

・３校区


