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第１回

・計画改訂の

方向性の確

認

・計画改訂に

関する主要

なテーマの
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第１回

・地域別の現状と課題

（見直しの前提条件）

の共有

・空間資源と活動資源の

洗い出し

～活用方策の検討

第0回

・オリエンテー

ション（改訂

の全体像と

課題の共有）

・個別テーマの

アイデア検討
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第１回

・オリエンテー

ション（改訂

の全体像と課

題の共有）

・個別テーマの

施策の方向性

の検討

第２回

○グランド

デザイン

の改訂方針

○まちづくり

基本計画の

改定方針

立
地
適
正
化
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画
策
定

マ
ス
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ー
プ
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ン
（
案
）

立
地
適
正
化
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画
（
案
）

◎7/27 ◎9/22 ◎11/7 ◎2/15 

◎6/17～18

改訂方針･全体構成
（序章 前提条件の整理）

策定方針

○ 前提条件の整理

○改訂方針

○全体構成 ○土地利用基本計画

○まちづくり基本計画

・基本方針 ・主要事業 ・方針図

◎6/5 ◎9 /30 ◎11/25

○立地適正化計画とは

○課題と策定方針

○区域設定（検討案）

計画検討

○居住誘導区域（案）

○都市機能誘導区域（案）

○誘導施策の考え方

◎8/10・9/12

補足開催

（3校区）

第８回

▶立地適正

化計画に

ついて②

第５回

・将来の都市

空間の構造

▶地域別構想

の検討‐①

将来都市像（第1部 グランドデザイン） 計画の実現

に向けて
（第3部 今後の

課題と展望）

計画素案

◎12/11 ◎3/15

第３回

・検討成果の

取りまとめ

・計画への

反映内容の

整理

議
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決
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第６回

▶地域別構想

の検討‐②

・日野市内の活動拠点への

組織的アプローチ

◎3/4

第７回

▶立地適正

化計画に

ついて①

〇まちづく

り基本計

画の確認

第９･10回

○地域別

構想の

確認

第２回

・地域別構想の検討

・地域の現状（人口動

向･利便性･安全性）

とまちづくり方針に

ついての意見交換

計画案

第２回

・検討成果の

振り返り

・まちづくり計

画への反映に

ついて

地域別構想（第2部 都市計画マスタープラン）

第11回

〇計画の

実現に

向けて

○計画書

全体の

確認

◎5/24 ◎7/25

第12回

○最終

報告

○基本姿勢･基本理念

○基本的な考え方

○将来都市像

・都市構造

・土地利用の方針

全体構想（第2部都市計画マスタープラン）

◎6/25・6/27･7/4・7/26・7/31

第３回

▶まちづくり

基本計画の

検討‐①

第４回

▶まちづくり

基本計画の

検討‐②

コア会議、意⾒交換会の資料公開

◎9/12 ◎9/27


